	1 этап – подготовительный  сентябрь2014г.

	мероприятия
	срок
	Ответственный

	Утвердить состав участников проекта, назначить ответственного  
	сентябрь2014г.
	Администрация ДОУ

	Размещение на сайте учреждения, информирование через средства массовой информации о начале работы КП
	Сентябрь2014г.
	Творческая группа КЦ
Администрация ДОУ

	Предусмотреть открытие на сайте учреждения страницы, связанной с вопросами работы КП
	Сентябрь 2014г.
	Специалисты учреждения

	2 этап – внедренческий 2014г.

	Внесение изменений в нормативно-правовые документы ДОУ: создание локального акта о работе КП
	сентябрь– октябрь 2014
	
Администрация ДОУ

	Планирование работы КП
	Сентябрь -октябрь 2014
	Творческая группа ВКП

	Разместить необходимую информацию о проводимых мероприятиях на сайтах учреждения, Управления образования, социальных учреждений
	Октябрь 2014г.
	
Администрация указанных учреждений

	 Ввести в практику работы   проведение «Школа чистой речи» для всех возрастных дошкольных групп, направленную на повышение родительской компетенции в вопросах исправления дефектов речи детей не посещающих ДОУ
	2014-2015 учебный год
	
Учителя-логопеды КП

	3 этап – результативный 2014 – 2015г.

	Мониторинг удовлетворенности деятельностью КП
	2014-2015 учебный год
	Творческая группа КЦ

	Анализ и обобщение опыта работы
	Май 2015г.
	Творческая группа КЦ
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